

Тържна процедура Основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище „София“, Блок XIII и Блок XIV и Инженеринг (проектиране и изпълнение) с две обособени позиции за един постоянен и три временни открити паркинги

ID	Дейност	Отговорен	р.д.	Start	Finish	Qtr 1, 2022			Qtr 2, 2022			Qtr 3, 2022		
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
1	 Изпращане на Покана за участие / обявяване търга на сайта на Летище София	СОФ Кънект	1 day	12.5.2022	12.5.2022	Изпращане на Покана за участие / обявяване търга на сайта на Летище София								
2	 Изпращане на Декларация за конфиденциалност, подписана от участниците	участници	3 days	13.5.2022	17.5.2022	Изпращане на Декларация за конфиденциалност, подписана от участниците								
3	 Изпращане на Тържната документация на участниците	СЕБ	1 day	18.5.2022	18.5.2022	Изпращане на Тържната документация на участниците								
4	 Посещение на площадката от участниците	СЕБ;участници	3 days	23.5.2022	26.5.2022	Посещение на площадката от участниците								
5	 Изпращане на въпроси относно Тържната документация	участници	10 days	19.5.2022	2.6.2022	Изпращане на въпроси относно Тържната документация								
6	 Подготовка и изпращане на Списък с отговори до всички участници	СЕБ;ЕКА	16 days	3.6.2022	24.6.2022	Подготовка и изпращане на Списък с отговори до всички участници								
7	 Изготвяне на Офертите от участниците	участници	7 wks	20.5.2022	8.7.2022	Изготвяне на Офертите от участниците								
8	 Изпращане на Офертите	участници	1 day	8.7.2022	8.7.2022	Изпращане на Офертите								
9	 Преглед, оценка и доклад на Офертите	СЕБ;СОФ Кънект;ЕКА	1 wk	11.7.2022	15.7.2022	Преглед, оценка и доклад на Офертите								
10	 Изпращане на покана за преговори	СЕБ	1 day	18.7.2022	18.7.2022	Изпращане на покана за преговори								
11	 Преговори	участници;СЕБ;СОФ Кънект	4 days	20.7.2022	25.7.2022	Преговори								
12	 Подписване на Договор за изпълнение	избран участник;СОФ Кънект	1 day	27.7.2022	27.7.2022	Подписване на Договор за изпълнение								
13			0 days	27.7.2022	27.7.2022									